

Opis realizacji zadania

W kwietniu 2018r. przystąpiono do przygotowania konkretnego zakresu robót, opracowania szczegółowego harmonogramu i przeanalizowania kosztorysu. Zakres robót był zgodny z kosztorysem z dn. 16.10.2017 załączonym pod ofertę.

W okresie od 30 kwietnia do 30 maja 2018 roku Dom Polski w Bielcach konsultował z RS Wschód-Zachód w Płocku ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie remontu. 01 czerwca 2018r. podpisano umowę pomiędzy Regionalnym Stowarzyszeniem Wschód-Zachód, a Stowarzyszeniem „Dom Polski” w Bielcach w Mołdawii w sprawie realizacji zadania „Remont i modernizacja Domu Polskiego w Bielcach (Mołdawia),,- kopia w załączeniu. Z konkursu ofert wyłoniono firmę do wykonania remontu i modernizacji. Wybrano firmę nagradzaną w sferze budownictwa SRL VALENTINEX-CONSTRUCT spółka z o.o. z siedzibą w Bielcach ul. Ciarnihovskiego 30, MD-3100 –A (nr identyfikacji podatkowej 1006602001466)

W czerwcu zaprowadzono dziennik budowy i rozpoczęto remont zgodnie z kosztorysem. Przystąpiono do demontaży, dostarczenia materiałów niezbędnych do remontu i modernizacji. Ponownie poddano analizie kosztorys i po konsultacjach przeprowadzonych w Bielcach (Mołdawia) podniesiono ogólną wartość kosztorysową robót do 30.000,00 EURO. Znaczący to, że remont i modernizacja budynku Domu Polskiego w Bielcach ostatecznie zamknie się w tej kwocie. Kosztorys załączony do oferty był sporządzony w listopadzie 2017r., do remontu budynku przystąpiono w czerwcu 2018– z tych względów podniesiono wartość kosztorysu.

Kontynuowano roboty remontowo-modernizacyjne. Założono, że remont i modernizacja będzie trwać od czerwca do 30 listopada 2018r. W okresie czerwiec, lipiec, wrzesień, październik 2018 roku remont był kontrolowany przez Inspektora Nadzoru i koordynatora zadania. Remont i modernizację wykonywano sukcesywnie - każdy etap prac potwierdzano fakturami, które obok wystawcy – wykonawcy remontu – zostały podpisane przez inwestora - przedstawiciela Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku i przez Inspektora Nadzoru potwierdzającego wykonanie robót. Do 15 grudnia 2018 „Dom Polski” przygotował placówkę po remoncie do normalnego funkcjonowania - prowadzenia zajęć w pełnym zakresie, spotkań itp..

Prezes Zarządu – *Tadeusz Pankowski*

Członek Zarządu – *Wojciech Cichocki*